

ASBL LIDJEUX - Avancement des projets

Vous vous êtes tous demandés à un moment ou à un autre à quoi allaient servir vos cotisations, les frais de fonctionnement des soirées ainsi que les bénéfices du bar.

Vous constatez de semaine en semaine des changements et améliorations dans les installations de votre club. De même il y a des choses invisibles qui se réalisent, mais que vous ne voyez pas.

Voici donc ici un petit compte-rendu de l'état des «chantiers» en cours et des projet futurs.

Chaque mois, nous avons une série de frais de fonctionnement fixe :

- loyer salle
- produits entretien bar et salle
- défraiement personnel de bar
- défraiement responsables poker
- petit matériel de décoration et/ou de consommation courante

Une fois ces frais soldés, nous affectons l'intégralité du reliquat dans les projets d'amélioration de la salle.

Actuellement, nous avons encore un certain montant à rattraper pour arriver à l'équilibre car nous avons effectué les travaux d'installation sur base d'une avance de fonds. Au vu des deux premiers mois de fonctionnement et de la bonne forme du club, nous espérons avoir soldé ces comptes en 6 mois maximum.

Nous n'allons cependant pas arrêter d'avancer en attendant ce moment, bien sûr !

Actuellement, voici où nous en sommes :

Dossiers réalisés ou en cours :

Constitution stock bar :

réalisé **100%**

financé **100%**

Aménagement bar : (travaux)

réalisé **75%**

financé **0%**

Aménagement bar : (matériel)

réalisé **90%**

financé **75%**

Matériel poker :

réalisé **100%**

financé **25%**

Projets pour la suite :

Achat de matériel (non poker):

- Grand écran pour information tournoi
- ordinateur fixe
- petites tables pour poser les verres
- remplacement chaises bois
- pour l'été : mobilier extérieur
-

Achat de matériel (poker):

- jetons céramique au design du club

+ plein d'autres choses qui viendront, n'hésitez pas à nous faire part de vos idées et suggestions.

Comme vous le constatez, les fonds disponibles dans les prochains mois seront affectés au remboursement des frais de travaux du bar ainsi qu'à la clôture du compte «matériel poker».

Nous essaierons de vous tenir informé le plus régulièrement possible de l'état d'avancement de tous ces projets.

L'équipe LIDJEUX.